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Status investeringsprosjekter
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Narvik stasjon

Lengre kryssingsspor for malmtog og godstog. Bygges med sporlengder fra
490 til 950 meter

Forlengelse bade mot vest og @st.

Plattform forlenges til 350 meter.

Sanering av planoverganger.

Tiltak flere steder gjennom Narvik sentrum.
Prosjektperiode 2016 — 2021.

Kostnad ca. 600 MNOK

Kontrakt prosjektering inngatt
Kontrakt forberedende arbeider inngatt
Konkurranse jernbaneteknisk 2019




Djupvik kryssingsspor

* Nytt kryssingsspor
* Totalt er 1060 meter
* 830 meterien ny tunnel
* 30 meter langt rasoverbygg

* Nytt stikkspor og lagerareal
* Bane NORs driftsavdeling

e |driftsatt 08.11.17
e Styringsramme 330 MNOK

» Restarbeider 2018
* Noe jernbanetekniske arbeider
* Kontrakt inngatt
* Opprydding/etterarbeider

e Konkurranse 2018
e Alternativt rammeavtale




Fornyelse Eiendom - 2018

Rivning av diverse bygg.
* Rivning bygg

* Uthus Bjgrnfjell

* Vokterbolig Straumsnes.




Vedlikehold Eiendom — Stasjoner

Narvik stasjon

 Utskifting deler av hoved
kloakk

* Montering av lederlinjer i
plattform og fortau.

Katterat Stasjon.

e Utbedring av skifertak pa
Stasjonsbygningen

* Nytt brannvarslings anlegg i
stasjonsbygningen.

Alle stasjoner

* Utarbeidelse av
branntegninger




Fornyelse Ofotbanen

 Inngatt kontrakt 2017-2018
* Kontaktledningsanlegg
* Sng/ betongoverbygg
* Prosjekteringsarbeid sngoverbygg

e Kommende konkurranser 2018
 Skinne/ svillebytte
* Mulig utlgsing opsjon
* Div mindre arbeid
* Rammeavtaler



Narvikterminalen
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* Hovedplan foreligger — besluttes i handligsprogrammet NTP varen 2018
* Styringsramme 230 MNOK




Prosjekter Steinkjer - Bodg
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* Dreneringstiltak
 Stikkrenner
* Grofting

* Svillebytte
e 23 000 stk

* Rehabilitering bruer
* Stal og betong
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<. Takk for oppmerksomheten!
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